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PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS NA GESTÃO DE PORTFÓLIO: O CASO DE UMA ORGANIZAÇÃO 
SEM FINS LUCRATIVOS 
 
RESUMO 
As organizações sem fins lucrativos têm aumentado sua participação na sociedade e buscado, na área de 
conhecimento da administração, ferramentas que facilitam a direção, a liderança e o controle de suas rotinas 
de trabalho. O setor também apresenta adoção de técnicas de planejamento estratégico, tornando a aceitação 
da metodologia de gestão de portfólio de projetos uma consequência natural. Nesse cenário, o objetivo deste 
artigo é verificar as práticas desenvolvidas na seleção de projetos de uma Associação Médica Especializada à 
luz de modelos de gestão de portfólio de projetos. Por meio da realização de um estudo de caso exploratório 
como estratégia de pesquisa e técnica de avaliação qualitativa, conclui-se que a organização desenvolve um 
planejamento estratégico para a captação de recursos e aplica, parcial e informalmente, o processo de seleção 
de projetos para composição do portfólio. A análise à luz de quatro modelos, possibilitou identificar que não há 
um modelo aplicável ao caso estudado, mas que algumas fases dos mesmos são aderentes, sendo outras de 
difícil adequação ao contexto de organizações sem fins lucrativos. Por fim, a conclusão motiva reflexão e 
expectativa quanto à necessidade de se desenvolver metodologias aplicadas ao setor não lucrativo, que 
contemplem características e peculiaridades dessas organizações.  
 
Palavras-chave 
Gestão de Portfólio de Projetos, Organização sem fins lucrativos, Associação Médica. 
 
 




Nonprofit organizations are increasing their participation in society and are also pursuing tools that facilitate the 
management leadership and control of their work routines, in the Administration area of knowledge. These 
organizations also present the adoption of strategic planning techniques, which happens to make the 
acceptance of the project portfolio management methodology a natural consequence. Based on this context, 
the goal of this paper is to verify a Specialized Medical Association’s the practices developed in selecting 
projects, by using models of project portfolio management. Through an exploratory case study as a research 
strategy and qualitative evaluation technique, we conclude that the organization develops strategic planning for 
fundraising and partially and informally applies the process of selecting projects for portfolio composition. The 
analysis in the light of the four models, identified that there is a model applicable to the case studied, but some 
of these phases are adherent, and other hard to fit the context of nonprofit organizations. Finally, the conclusion 
motivates reflection and expectation on the need to develop methodologies applied to the nonprofit sector that 
contemplates the characteristics and peculiarities of these organizations.  
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1  Introdução 
No Brasil, assim como no exterior, as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos têm aumentado 
cada vez mais sua participação na sociedade (Heckert & Silva, 2008), e muito mais é exigido dessas entidades 
no nível de profissionalização e de gestão de projetos altamente qualificados (Mariano & Rocha, 2011). Essas 
organizações também devem utilizar técnicas administrativas eficazes, pela necessidade de desenvolverem 
autossustentabilidade, a fim de desempenharem bem os seus papeis (Oliveira, Ross, & Altimeyer, 2005).  
A administração surge como área de conhecimento portadora de soluções para os problemas dessas 
instituições, por meio de temas que já se tornaram comuns entre o setor: planejamento, gestão de projetos, 
marketing, finanças, entre outros (Falconer, 1999). Segundo Silveira, Campos e Marcon (2006), muitas 
organizações sem fins lucrativos (OSFL) têm utilizado instrumentos que facilitam a direção, liderança, 
organização e controle de suas rotinas de trabalho. Todavia, mais do que adequações em termos de 
aplicabilidade, as ferramentas de gestão que contribuem para o sucesso das empresas “de mercado”, quando 
utilizadas, devem ser adaptadas para uso das organizações sem fins lucrativos (Andion, 2005; Mariano & Rocha, 
2011; Oliveira et al., 2005).  
A adoção de técnicas de planejamento estratégico tem tido aceitação entre as organizações sem fins 
lucrativos (Oliveira et al., 2005; Ruggeri, 2011).  A gestão de portfólio é uma consequência natural em 
organizações desenvolvedoras de ações fortemente baseadas em projetos. Portanto, a aceitação de técnicas, 
ferramentas e metodologias de gestão de projetos alinhadas às necessidades da gestão estratégica e da gestão 
de portfólios é um passo inevitável desse desenvolvimento (Ruggeri, 2011). 
Contudo, mesmo que na atualidade a literatura de projetos tenha explorado o tema gestão de portfólio 
(Rabechini, Maximiano, & Martins, 2005), ainda são poucos os estudos sobre suas práticas no contexto das 
organizações (Castro & Carvalho, 2010a; Castro & Carvalho, 2010b; Rabechini et al., 2005), não havendo 
consenso entre os executivos sobre sua importância (Archer & Ghasemzadeh, 1999; Cooper, Edgett, & 
Kleinschmidt, 1999). Além disso, é identificada aparente lacuna referente à existência de uma metodologia 
estruturada para a definição de portfólio de projetos em organizações sem fins lucrativos (Rocha, Treinta, 
Coutinho, & Farias, 2009; Ruggeri, 2011). Desse modo, este artigo busca contribuir, por meio de uma análise 
teórico-empírica, para o aprimoramento e desenvolvimento da gestão de portfólio de projetos, de modo 
especial no contexto de organizações sem fins lucrativos. 
Diante desse cenário, e tendo em vista a relevância acadêmica, social e econômica dessa temática, a 
questão de pesquisa que norteia este estudo é a seguinte: qual a aplicabilidade dos modelos de gestão de 
portfólio de projetos na seleção de projetos de uma organização sem fins lucrativos? Assim, o principal objetivo 
deste trabalho é verificar as práticas desenvolvidas na seleção de projetos de uma Associação Médica 
Especializada à luz de modelos de gestão de portfólio de projetos.  
O artigo é apresentado em seis seções, contando com esta introdução. A seção 2 apresenta aspectos 
conceituais sobre a gestão de portfólio de projetos e processos de gestão de portfólio, descrevendo quatro 
modelos mais recorrentes na literatura. Em seguida, a seção 3 explica os procedimentos metodológicos 
adotados. Na seção 4, a análise dos resultados do estudo é apresentada e, na seção 5, os resultados são 
discutidos.  Finalmente, a seção 6 traz as considerações finais.  
 
2  Referencial Teórico 
Nesta seção é feita uma abordagem dos aspectos conceituais pertinentes à gestão de portfólio de 
projetos e aos processos de gestão de portfólio, incluindo quatro modelos identificados na literatura e 
relevantes ao objetivo deste estudo. 
 
2.1  Gestão de Portfólio de Projetos 
A gestão de portfólio de projetos tem se mostrado um tema de destaque, assim como o portfólio de 
negócio nos anos 70 e 80 (PMI, 2012). Desde a década de 90, as áreas de conhecimento de gestão de projetos 
e gestão de portfólio começam, de fato, a unificarem-se, recebendo a denominação de gerenciamento de 
portfólio de projetos pelos estudiosos, ou simplesmente a sigla de PPM (Project Portfolio Management) (Castro & 
Carvalho, 2010a).  
No Brasil, um dos pioneiros na análise da aplicação das técnicas de portfólio na gestão de projetos foi o 
autor Kruglianskas (1992), considerando que os recursos da empresa são limitados e os projetos devem estar 
alinhados com os objetivos da mesma (Castro & Carvalho, 2010b). Kerzner (2011) argumenta que a gestão de 
projetos é caracterizada por métodos de reestruturação da administração e adaptação de técnicas especiais de 
gestão. Para o autor, a finalidade de se adotar esse conhecimento é a busca por melhor controle e utilização 
dos recursos existentes.  
Para Rabechini et al. (2005), além dos projetos e programas, uma nova forma de gestão tem se 
apresentado no mundo corporativo. Contudo tem sido pouco explorada pelas empresas brasileiras: a gestão de 
portfólio – gerenciamento centralizado de um ou mais portfólio composto por um conjunto de projetos e/ou 
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programas e outros trabalhos de forma sistêmica para alcançar os objetivos estratégicos de negócios (PMI, 
2012). Esse gerenciamento contribui para determinar a exata combinação de projetos com o correto nível de 
investimento, resultando em um maior equilíbrio entre projetos em andamento e novas iniciativas estratégicas 
(Kerzner, 2006). 
A gestão de portfólio é um processo de decisão dinâmico que objetiva avaliar, selecionar e priorizar novos 
projetos (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1999; Cooper et al., 2001), sendo vital para o desempenho e sucesso 
do negócio (Cooper et al., 1999), por meio de quatro metas principais (Cooper et al., 2001): a) alocar recursos 
para maximizar o valor do portfólio; b) desenvolver o balanceamento de projetos do portfólio; c) alcançar um 
portfólio estrategicamente alinhado, e; d) alcançar um número adequado de projetos para a quantidade de 
recursos limitados disponíveis.  
Segundo Carneiro e Martens (2012), nas organizações que possuem objetivos estratégicos intimamente 
ligados à realização de projetos, a gestão de portfólio de projetos torna-se importante. Como um processo 
estratégico, a gestão de portfólio é orientada pela missão da organização, consequentemente, está relacionada 
à organização como um todo (Rad & Levin, 2006).  
É necessário que as organizações tenham todo um processo estratégico definido, estabelecendo por meio 
do planejamento estratégico, suas metas e objetivos estratégicos (PMI, 2008), devendo ser considerados fatores 
externos e internos do negócio, antecipadamente ao processo de montagem do portfólio de projetos (Archer & 
Ghasemzadeh, 1999). Wheelwright and Clarck (1993 como citado em Rabechini et al., 2005, p. 424), 
recomendam o estabelecimento de prazos de até um ano para alocação de recursos de uma carteira de 
projetos de uma organização.  
O planejamento estratégico torna-se uma importante ferramenta gerencial tanto para as organizações 
que objetivam o lucro como alvo, quanto para aquelas que não o almejam, uma vez que contribui para realizar 
a apropriada alocação dos recursos e fortalecer a organização financeiramente (Mara, 2000). A ideia de se 
elaborar estratégias explícitas tem se tornado comum nas OSFL, já que essas necessitam reagir às mudanças 
mais rápidas em seu ambiente externo, tendo necessidade em demonstrar aos financiadores o que será feito 
com o recurso aplicado (Hudson, 1999). Para Drucker (2012, p. 73) “a estratégia converte a missão e os 
objetivos da instituição sem fins lucrativos em desempenho”. 
Dessa forma, o alinhamento do portfólio de projetos à estratégia da organização assume importância 
especial nas OSFL (Ruggeri, 2011), uma vez que, se esse alinhamento não ocorrer, por vezes, essas 
organizações poderão estar desprezando recursos e, até mesmo, prejudicando o alcance das metas definidas 
(Rocha, Treinta, Coutinho, & Farias, 2009). 
 
2.2  Processos de Gestão de Portfólio 
Para Antunes, Loos e Miguel (2012), o ciclo de processos de um portfólio pode ser definido como: 
planejamento, autorização e monitoramento, e controle, sendo executados de modo consecutivo, pelo 
gerenciamento executivo, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de projetos e programas, e 
gerenciamento operacional. Esses autores enfatizam que é essencial para o sucesso da gestão de portfólio o 
apoio de todos os níveis de gerência, bem como a comunicação entre os mesmos. 
As organizações têm iniciado diferentes projetos com múltiplas perspectivas de negócios e expectativas, 
com o intuito de alcançar metas de longo prazo para o negócio e outros com vistas a metas mais imediatas 
(Rad & Levin, 2006). Desde características do próprio negócio até os contextos ambiental e cultural de cada 
organização devem ser considerados na escolha de um modelo para o gerenciamento do portfólio (PMI, 2008).  
Na visão de Archer and Ghasemzadeh (1999) essa complexidade, considerando que exista uma definição de 
metas estratégicas para a organização, faz com que o maior desafio de um modelo para a gestão de portfólio, 
talvez seja a seleção de projetos componentes desse portfólio.  
Os autores Rabechini e Carvalho (2006), ilustram o processo de avaliação e seleção de projetos por meio 
de um “funil”, no qual as ideias geradas são rigidamente selecionadas e encaminhadas às fases seguintes, de 
modo que o resultado final seja uma lista de projetos alinhados à estratégia do negócio, conforme representado 
pela Figura 1. 
A existência de técnicas relativamente divergentes pode ser usada na estimativa, avaliação e escolha de 
projetos para um portfólio. Contudo, muitas dessas técnicas não são amplamente aplicadas devido a sua 
complexidade, exigência de muitos dados de entrada, ou, simplesmente, por apresentarem alto grau de 
dificuldade no entendimento e uso pelos tomadores de decisão (Archer & Ghasemzadeh, 1999). Estudos 
realizados na América do Norte e na Europa mostram que os gestores apresentavam uma aversão, por 
exemplo, às técnicas matemáticas, devido à dificuldade de entender e aplicar (Cooper et al., 1999). 
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Figura 1. Processo de avaliação e seleção de projetos 
Fonte: Adaptado de Rabechini Jr. & Carvalho (2006). 
 
 
Métodos Vantagens Desvantagens 
Financeiro 
Apesar de ser o mais popular, não existe 
nenhuma vantagem evidente deste método. 
Apesar da sua popularidade, é o método 
com maior número de desvantagens por: 
não oferecer balanceamento, não 
promover a utilização de janelas de 
oportunidade de mercado, não ser 
compreendido pelos gestores, não 
considerar os elementos chave de tomada 
de decisão, entre outros. 
Abordagem 
estratégica 
Método com melhor desempenho, 
apresentando as seguintes vantagens: 
alinhamento com a estratégia, projetos de alto 
valor são selecionados, gastos refletem a 
estratégia, o método se ajusta ao estilo de 
decisão, é bem compreendido e fácil de utilizar. 
Este método não é bem utilizado na 
análise individual de projetos nem permite 
um bom balanceamento entre os mesmos. 
Pontuação 
Excelente no ajuste ao estilo de decisão e na 
seleção de projetos de alto valor, e também 
apresenta bons resultados no alinhamento à 
estratégia. 
Não é fácil de utilizar e não restringe a 
quantidade à capacidade da organização. 
Diagrama 
de bolhas 
Apesar da pouca utilização mostra bom 
alinhamento estratégico, efetividade, facilidade 
na utilização e permite selecionar projetos de 
alto valor. 
Não restringe a quantidade à capacidade 
da organização, apresenta lentidão e os 
gastos não refletem a estratégia. 
Figura 2. Métodos de avaliação de projetos 
Fonte: Adaptado de Castro, H. G. de, & Carvalho, M. M. de. (2010b). Gerenciamento do portfólio de projetos (PPM): estudos de 
caso. Produção, 20(3), 303–321. 
 
O estudo realizado por Cooper et al. (1999) envolvendo 205 empresas de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos concluiu que não há monopólio de nenhum método de gestão de portfólio e que são utilizados mais de 
um método ou técnicas. Em ordem de classificação de popularidade os métodos são: financeiros – 77,3%; 
estratégia de negócios – 64,8%; diagrama de bolhas – 40,6%; pontuação – 37,9%; e, listas – 20,9%. O resultado 
percentual de 241,5% sugere que as empresas utilizam mais de um método, isto é, cerca de 2,4 tipos de 
métodos de gestão de portfólio de projetos. 
Contudo, ainda são incipientes estudos relacionados à gestão de portfólio em OSFL. Corrobora-se com 
Ruggeri (2011) ao afirmar que, aparentemente, a construção de portfólio de projetos nessas organizações não 
possui nenhuma metodologia estruturada. Para esse autor, isso é resultado de um desenvolvimento ainda 
embrionário da utilização de métodos de planejamento estratégicos mais estruturados, uma vez que, 
teoricamente, deve preceder à gestão de portfólio de projetos. 
Para a seleção de projetos nas OSFL é necessário selecionar e adequar os métodos e critérios a serem 
utilizados. Essas organizações tendem a utilizar métodos não numéricos, ainda que alguns métodos numéricos 
sejam possíveis. Justifica-se que a preferência por métodos não numéricos é devido à dificuldade de se traduzir 
certos resultados em termos monetários para a realidade não lucrativa. Ao mesmo tempo, os métodos não 
numéricos contribuem para o aumento de participantes nos grupos de decisão, sendo muito atrativo para o 
setor (Ruggeri, 2011). A Figura 3 resume os principais aspectos dos métodos que deverão ser levados em 
consideração para a seleção de projetos de acordo com Ruggeri (2011) e Rodrigues (2010). 
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Taxas de atualização, previsões de receitas futuras e estimativas de despesas 
são valores estabelecidos em dados com maior ou menor confiabilidade. Ruggeri 
(2011). Dificuldade de traduzir certos resultados em termos monetários. 
Não há como garantir que os parâmetros utilizados na comparação dos 
resultados serão igualmente característicos antes e depois do projeto. 
Rodrigues 
(2010). 
É muito difícil estabelecer até quando e com que ponderação os resultados de 
uma intervenção terão efeito. 
A taxa de desconto não é aplicável. Como o tipo de parâmetro utilizado para 
avaliar os resultados não é financeiramente mensurável de forma objetiva, 
sempre haverá dúvida sobre a interferência da taxa considerada sobre ele. 
Não 
numérico 
Necessidade operacional/competitiva, expansão/adequação à linha de 
produtos, comparação de benefícios, são passíveis de uso com algumas 
adaptações. Ruggeri 
(2011). Facilita a participação de grupos maiores nas decisões, sendo atrativo para o 
setor. 
Pontuação 
São úteis porque permitem a inclusão, num mesmo modelo de seleção, de 
diversos aspectos da decisão – não financeiros. Ruggeri 
(2011). Os modelos devem adequar-se às possibilidades técnicas de análise da 
organização. 
Figura 3. Métodos para seleção de projetos no contexto não lucrativo 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Com base nos levantamentos da literatura, na Figura 4 é apresentada uma análise comparativa entre os 
modelos de gestão de portfólio de projetos mais recorrentes, os quais são abordados na sequência.  
 









condição Explícito Implícito Explícito Implícito Explícito Explícito 





Explícito Explícito Implícito Explícito Explícito Explícito Implícito 
Figura 4. Modelos e atividades na gestão de portfólio de projetos 
Fonte: Elaborado pelos autores baseado em Rocha, M. H. P. da, & Negreiros, L. A. de. (2009). Alinhamento estratégico e o 
gerenciamento de portfólio de projetos nas organizações. V Congresso Nacional de Excelência em Gestão (pp. 1–18). Rio de 
Janeiro. 
 
2.2.1  O modelo de Archer & Ghasemzadeh 
Esse modelo, desenvolvido na década de 90 e destacado como referência na área de gestão de portfólio 
de projetos (Castro & Carvalho, 2010b), objetiva a simplificação do processo de seleção de projetos (Archer & 
Ghasemzadeh, 1999). Esses autores propõem um modelo de PPM (Project Portfolio Management) a partir da 
segmentação do processo em fases e estágios, desde as considerações relativas à estratégia inicial – modo 
mais amplo – até a elaboração final do portfólio. Todavia, “os usuários têm liberdade para escolher as técnicas 
mais adequadas para cada fase ou, em alguns casos, omitir ou modificar uma fase, se isso for simplificar e 
agilizar o processo” (Archer & Ghasemzadeh, 1999, p. 207). 
 
Fase do 
Processo Estágio de Seleção Atividades Metodologias potenciais 
Pré-Processo  Desenvolvimento do foco estratégico 
Mapa estratégico, matriz de 
portfólio. 





Seleção inicial dos 
projetos 
Rejeição de projetos que não 
atendam aos critérios definidos. 
Estudos de viabilidade, 
critérios e foco estratégico. 
Análise individual dos 
projetos 
Cálculo dos parâmetros comuns 
dos projetos. 
Árvore de decisão, ROI, VPL. 
Seleção dos projetos Rejeição de projetos inviáveis. Técnicas ad hoc. 
Definição do portfólio Verificação de interações, 
análise dos atributos do projeto 
e restrições de recursos. 
Scoring models, AHP, 
análise de sensibilidade. 
Ajuste do portfólio Ajustes direcionados aos 
usuários. 
Matriz e análise de 
sensibilidade. 
Pós-Processo  Finalização do portfólio 
Desenvolvimento dos projetos. Técnicas de gestão de 
projetos, coleta de dados. 
Figura 5. Atividades e metodologias na seleção de portfólio de projetos 
Fonte: Adaptado de Archer, N. P., & Ghasemzadeh, F. (1999). An integrated framework for project portfolio selection. 
International Journal of Project Management, 17(4), 207–216. 
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O modelo de Archer and Ghasemzadeh (1999) é apresentado em três fases: pré-processo, processo de 
seleção (subdividido em fases) e pós-processo. Na Figura 5 são apresentadas as características de cada fase, 
bem como as metodologias ou ferramentas que permitem sua realização, possibilitando alcançar a máxima 
cooperação dos tomadores de decisão durante o processo de seleção do portfólio.  
Segundo Archer and Ghasemzadeh (1999), a seleção de metodologia e o desenvolvimento de estratégia 
só precisam ser revistos conforme necessidade, e não sempre que o portfólio for reavaliado. Também, na fase 
de seleção do portfólio, o processo de otimização pode ser simplificado, dependendo das circunstâncias. 
 
2.2.2  O modelo de Rabechini, Maximiano & Martins 
O modelo desenvolvido por Rabechini et al. (2005), que utilizou como base, dentre outros modelos, o de 
Archer and Ghasemzadeh (1999), foi aplicado em uma empresa brasileira prestadora de serviços de 
interconexão eletrônica (Castro & Carvalho, 2010b).  Esse modelo, segundo Rabechini et al. (2005), constituído 
com base nas experiências acadêmicas e práticas em organizações, propõem seis dimensões com as 
respectivas características e finalidades para o gerenciamento de portfólio de projetos, sendo: 
1. Preparação do processo de implementação da gestão de portfólio: deve ser delineado um contexto 
estratégico de modo a permitir a exploração do planejamento estratégico da organização, incluindo, 
também, uma análise do ambiente (interno e externo). Destaca-se a necessidade de amplo 
conhecimento pelos interessados dos modelos de negócios, dos elementos estratégicos e da 
metodologia de avaliação de projetos, para poder enquadrar os projetos e avaliá-los corretamente. 
Essa dimensão deve contemplar critérios ponderados para a avaliação das iniciativas candidatas ao 
portfólio, ou seja, identificação dos critérios e o estabelecimento dos respectivos pesos.  
2. Identificação de projetos: com o intuito de estruturar o portfólio de projetos essa dimensão visa que 
cada área da organização deverá apresentar por meio de um documento, as devidas justificativas 
sobre os projetos, com informações mínimas de objetivos, prazo, risco, custo e indicadores de sucesso 
capazes de fundamentar sua execução. A principal saída dessa dimensão será uma lista completa de 
projetos. 
3. Avaliação: busca estabelecer uma lista priorizada de projetos, devendo ser agregadas informações 
relevantes e notas em função dos critérios determinados na primeira dimensão.  
4. Constituição da carteira: visa constituir um plano de gestão do portfólio que contemple, inclusive, a 
elaboração de regras para a inserção de novos projetos, visto que esses passarão a competir por 
recursos da organização. 
5. Administração: essa dimensão constitui-se no gerenciamento do portfólio baseado nos elementos de 
controle dos recursos alocados nos projetos, no acompanhamento do ciclo de vida dos projetos, nos 
custos e cronogramas definidos dos projetos, na qualidade, bem como nas competências de recursos 
humanos necessárias para o sucesso e desempenho do portfólio. 
6. Revisão e controle: segundo a metodologia de gestão de projetos adotada pela organização, essa 
dimensão consiste na definição e verificação dos indicadores de andamento do projeto, seu 
alinhamento estratégico, bem como da tomada de decisão para as eventuais mudanças no portfólio de 
projetos. 
Rabechini et al. (2005) iniciaram a aplicação do modelo com um levantamento das informações 
estratégicas e definiram os limites da organização a ser analisada, envolvendo os administradores. Os autores 
destacam que um importante ponto referente ao processo de seleção de projetos está relacionado à dificuldade 
na utilização de um sistema de ponderação por critérios – objetivos e subjetivos – que, por vezes, não são 
capazes de corresponder aos anseios absolutos dos tomadores de decisão, a exemplo de fatores de ordem 
política ou pessoal. 
 
2.2.3  O modelo padrão de gerenciamento de portfólio do PMI 
Em 2006, o Project Management Institute (PMI), instituição que tem se destacado pela penetração nas 
organizações brasileiras (Castro & Carvalho, 2010b), lançou seu padrão de gerenciamento de portfólio – The 
Standard for Portfolio Management. A segunda versão, apresentada em 2008, traz a descrição do conhecimento 
e das práticas de gestão de portfólio aplicáveis com utilidade (PMI, 2008). Contudo, isso não significa que os 
processos descritos pelo PMI sejam sempre válidos, tendo sua aplicação generalizada em todos os casos de 
gestão de portfólio. Para o PMI (2008), a proposta do The Standard for Portfolio Management é que esse seja 
utilizado como uma referência e base para o desenvolvimento de metodologias favoráveis ao contexto de cada 
organização. 
O modelo padrão de gerenciamento de portfólio do PMI é estabelecido por processos apresentados pelo 
agrupamento por similaridade de função, sendo ainda divididos em áreas de conhecimento. A gestão de 
portfólio é dividida em dois grupos: (i) alinhamento estratégico – objetiva garantir a disponibilidade de subsídios 
relacionados aos objetivos estratégicos que o portfólio deve apoiar, e; (ii) monitoramento e controle – busca 
avaliar se o portfólio está contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos da organização (PMI, 2008).  
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Processo Objetivo Atividade 
Identificação 
Criar uma lista atualizada com as 
informações necessárias para que 
se faça a escolha dos componentes 
para o portfólio. 
Comparar componentes ativos com novas 
propostas utilizando definições predeterminadas; 
rejeitar os componentes que não se enquadrarem 
às definições predeterminadas, e; classificar 
componentes identificados dentro de classes 
predefinidas – projeto, programa, portfólio e outros 
trabalhos. 
Categorização 
Agrupar os projetos em categorias 
de acordo com a relevância para o 
negócio, a fim de que filtros ou 
critérios possam ser aplicados para 
avaliação, seleção, priorização e 
balanceamento do portfólio. 
Identificar categorias estratégicas baseadas no 
planejamento estratégico; comparar os 
componentes identificados com as categorias, e; 
agrupar cada componente dentro de uma das 
categorias. 
Avaliação 
Comparar os projetos tendo como 
base as informações disponíveis, a 
fim de que seja possível sua 
avaliação. 
Avaliar os projetos utilizando critérios-chave por 
meio de um modelo de comparações por pesos – 
scoring model. 
Seleção 
Fornecer uma lista resumida de 
projetos, baseado na avaliação e 
recomendações dos critérios de 
seleção definidos pela organização. 
Produzir uma lista de projetos; determinar o valor 
de cada projeto, e; adequar as informações 
necessárias para a priorização e balanceamento do 
portfólio. 
Priorização 
Ordenar os projetos em cada 
categoria estratégica ou financeira e 
foco organizacional estabelecido. 
Classificar os projetos permitindo análises 
posteriores e necessárias para validação e 
balanceamento do portfólio. 
Balanceamento 
Desenvolver um conjunto de 
projetos de portfólio proporcionando 
um maior suporte ao planejamento 
e objetivos estratégicos da 
organização. 
Revisar projetos existentes; excluir ou adicionar 
novos projetos ao portfólio; planejar e alocar 
recursos de modo que os riscos sejam minimizados 
e a alocação de recursos da organização seja 
maximizada. 
Autorização 
Alocar, formalmente, recursos 
materiais, humanos e financeiros 
para o início da execução dos 
projetos selecionados, bem como 
comunicar, convencionalmente, as 
decisões de autorizar ou não um 
projeto. 
Comunicar as decisões aos stakeholders; autorizar 
a inclusão, retirada ou cancelamento de projetos 
selecionados; realocar recursos humanos e 
financeiros dos projetos excluídos; alocar 
orçamentos e recursos para projetos incluídos, e; 
comunicar, para cada projeto autorizado, quais são 
as expectativas de resultados. 
Figura 6. Grupo de processos de alinhamento estratégico 
Fonte: Elaborado pelos autores com base no PMI, Project Management Institute (2008). The Standard for Portfolio 
Management (2nd ed., p. 146). Newton Square. 
 
O grupo de alinhamento estratégico possui os seguintes processos: identificação, categorização, 
avaliação, seleção, priorização, balanceamento e autorização. Na Figura 6 são apresentados, sinteticamente, os 
objetivos e as atividades relevantes para cada um dos processos considerados pelo PMI (2008). 
Composto pelos processos de revisão e relatório, e mudança estratégica, o grupo de monitoramento e 
controle é descrito, resumidamente, na Figura 7, relacionando seus objetivos e atividades (PMI, 2008). 
O padrão de gerenciamento de portfólio do PMI também divide os processos em duas áreas de 
conhecimento: governança do portfólio e de gerenciamento de riscos. A área de governança do portfólio inclui 
os processos para a seleção e investimento no portfólio, o monitoramento e controle sobre os investimentos 
realizados, a comunicação de decisões relacionadas a esses investimentos, bem como a segurança de que os 
mesmos permaneçam alinhados aos objetivos estratégicos (PMI, 2008). 
 
Processo Objetivo Atividade 
Revisão e 
relatório 
Reunir indicadores de 
desempenho dos projetos e 
gerar relatórios dos 
mesmos. 
Revisar, periodicamente, o portfólio para garantir alinhamento 
dos projetos com a estratégia organizacional, bem como o de 
recursos de modo eficiente. 
Mudança 
estratégica 
Prover o processo de 
flexibilidade para adaptação 
do portfólio às modificações 
estratégicas da organização. 
Fornecer ferramentas e técnicas necessárias de modo a 
determinar as ações que deverão ser tomadas quando as 
modificações estratégicas ocorrerem. 
Figura 7. Grupo de processos de monitoramento e controle 
Fonte: Elaborado pelos autores com base no PMI, Project Management Institute (2008). The Standard for Portfolio 
Management (2nd ed., p. 146). Newton Square. 
 
O gerenciamento de riscos é a área de conhecimento que está relacionada à apreciação de condições ou 
eventos que, uma vez ocorridos, possam ocasionar efeitos positivos ou negativos ao menos num objetivo 
estratégico do portfólio. Assim, a gestão de riscos no portfólio de projetos de uma organização, objetiva 
maximizar a probabilidade ou o impacto de eventos positivos e minimizar esses mesmos fatores, uma vez que 
possam influenciar negativamente o portfólio (PMI, 2008).  
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2.2.4  O Modelo de Rocha, Treinta, Coutinho & Farias 
O modelo de Rocha et al. (2009) foi o único identificado na revisão da literatura direcionado, 
especificamente, ao terceiro setor. Nominado de GPORT, apresenta três partes principais cada qual em um nível 
organizacional diferente, permitindo múltiplas visões e conhecimentos da organização. Estabelece a figura de 
um administrador responsável pelo gerenciamento do processo e por garantir que as funções determinadas a 
cada envolvido sejam cumpridas. Segundo Rocha et al. (2009), o modelo também é composto por três grupos 
de avaliação (gerência de projetos, comitê científico e conselho executivo), com seus respectivos objetivos e 
atividades, além de serem classificados em três portais de avaliação nos níveis operacional, tático e 
estratégico, utilizando critérios pré-definidos conforme descritos a seguir: 
1. Gerência de Projetos: responsável por acrescentar ao processo conhecimentos específicos da rotina 
dos projetos, sendo que sua principal atividade é a realização de pré-avaliações das propostas de 
projetos. Esse grupo é classificado como nível operacional. Critérios: abrangência, orçamento, 
capacidade de conclusão, risco, replicabilidade, sustentabilidade, localização, alinhamento aos 
objetivos do programa. 
2. Comitê Técnico: responsável por adicionar conhecimentos técnicos relacionados aos projetos, que 
devem estar alinhados ao terceiro setor, sendo classificado no nível tático. Critérios: urgência, 
gravidade, viabilidade técnica, alinhamento ao terceiro setor. 
3. Conselho Executivo: sua função é a de garantir que os projetos selecionados estejam aderentes com 
as estratégias da organização doadora, por isso, é classificado como nível estratégico. Critérios: 
viabilidade estratégica, visibilidade (imagem), alinhamento estratégico. 
Uma ferramenta de apoio à tomada de decisão foi desenvolvida pelos autores Rocha et al. (2009) com o 
objetivo de facilitar a aplicação do modelo. Por meio dessa ferramenta, os autores buscam aumentar a 
aplicabilidade do modelo, garantir que o mesmo seja seguido na íntegra, de modo transparente, reunindo 
informações essenciais para que sejam utilizadas quando necessário. Um administrador é responsável pela 
ferramenta, devendo o mesmo ter conhecimento de todo o processo de gestão de portfólio, dos projetos 
candidatos e bom relacionamento com grupos pertencentes a cada portal (Rocha et al., 2009). 
Destaca-se que o modelo GPORT não utiliza na análise dos projetos nenhum indicador financeiro (ROI, 
VPL), considera avaliação orçamentária e, exigindo a análise de especialistas em diversos níveis, pressupõe 
uma organização com capacidade de mobilizar tais análises.  
Embora represente um avanço na gestão de portfólios em organizações do terceiro setor, um estudo mais 
analítico do GPORT, evidencia que sua arquitetura está direcionada para empresas financiadoras de projetos no 
terceiro setor e não, essencialmente, às organizações executoras destas ações (Ruggeri, 2011). 
 
3  Metodologia 
A presente pesquisa possui abordagem exploratória, pois buscou definir o problema com maior precisão e 
identificar sentidos relevantes de ação na obtenção de dados adicionais antes de poder desenvolver uma 
abordagem (Malhotra, 2006). Adotou-se a técnica de avaliação qualitativa com a finalidade de caracterizar a 
descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos (Martins & Theóphilo, 2009). Nesse sentido, este 
estudo procura verificar as práticas desenvolvidas na seleção de projetos de uma Associação Médica 
Especializada à luz de quatro modelos de gestão de portfólio de projetos. 
Fundada em 1941, a Associação Médica Especializada (AME), nome adotado neste estudo para fins de 
anonimato, é uma associação científica e cultural de médicos especialistas, de natureza privada sem finalidade 
lucrativa, é reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal. Sendo a principal entidade representativa 
da especialidade no Brasil, desenvolve suas atividades no setor de serviços implementando projetos de caráter 
social, científico, educativo e institucional, por meio de parcerias públicas e privadas. 
A definição do campo da pesquisa foi motivada pelo fato da AME se destacar de outras OSFL ao realizar 
importantes projetos de saúde pública nacionais em parceria com o Ministério da Saúde, o Ministério da 
Educação e outras entidades médicas. Também por estar desenvolvendo novas ações estratégicas e sistemas 
de gestão, objetivando aumentar sua receita de patrocínios, um melhor planejamento e execução de seus 
projetos, a normatização de produtos e serviços para que a qualidade e o desempenho de suas atividades 
sejam, permanentemente, melhorados.  
Por se tratar de uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo, adotou-se o estudo de 
caso como estratégia de pesquisa (Yin, 2010). A AME possui duas linhas de realização de projetos, sendo aquela 
que necessita de recursos privados captados junto aos fabricantes de produtos médicos, e a decorrente de 
parceria pública por meio de convênios. Para realização deste estudo, optou-se pelo portfólio de projetos da 
Associação que busca alcançar e manter parcerias privadas para a captação de recursos financeiros 
(patrocínios), planejados anualmente. Os projetos pela parceria pública surgem de necessidades pontuais da 
Associação e dos órgãos governamentais e, por isso, não foram considerados na análise. 
A coleta de dados foi concretizada por meio da análise de documentos e registros em arquivos, 
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envolvendo, ainda, a observação participante. Realizou-se, também, uma entrevista semiestrutura (Martins & 
Theóphilo, 2009) com o responsável pela gestão de projetos na AME, que atua nessa atividade há mais de seis 
anos. Desse modo, a coleta de dados convergindo de maneira triangular, representa uma estratégia de análise, 
além de ser considerada um fator importante no estudo de caso utilizando diferentes fontes de evidências (Yin, 
2010). 
Para a realização da análise dos dados qualitativos, primeiramente realizou-se a redução de dados, a 
apresentação de dados e, o delineamento e busca das conclusões (Martins & Theóphilo, 2009). Em seguida, 
conforme sugerido por Yin (2010), para a concretização da análise dos dados, adotou-se a estratégia geral de 
descrição do caso, que auxilia no desenvolvimento de uma estrutura analítica descritiva para organizar o estudo 
de caso.  
 
4  Caracterização da Organização e Análise do Processo de Gestão de Portfólio de 
Projetos 
Esta seção busca caracterizar a organização e apresentar os resultados da análise do processo de gestão 
de portfólio de projetos.  
A organização foco de análise deste estudo, com sede na cidade de São Paulo, é dirigida por uma 
diretoria executiva composta por cinco médicos eleitos por escrutínio secreto para mandato de dois anos, tendo 
suas atribuições determinadas no Estatuto Social e descritas no Regimento Interno da organização. Possuem 19 
colaboradores que são devidamente remunerados para desempenhar atividades administrativas, financeiras, 
assessoras e gerenciais, objetivando a prestação de serviços a cerca de 16.000 médicos associados em todo o 
território nacional. A Figura 8 representa o organograma da organização.  
 
 
Figura 8. Organograma da Associação Médica Especializada 
Fonte: Adaptado de documento do Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
Desde 2007, a AME tem apresentado seu plano anual de gestão por meio de projetos e propostas de 
parcerias com as empresas do setor (indústria farmacêutica e de produtos médicos), com o intuito de 
estabelecer o aporte de recursos financeiros necessários para investimento nas suas iniciativas educacionais, 
no aumento dos benefícios concedidos aos associados, no aprimoramento da comunicação com a classe médica 
e com a própria sociedade.  
A partir de 2008, empresas farmacêuticas e de produtos médicos de capital nacional e internacional, 
passaram a patrocinar todos os projetos planejados anualmente pela organização, sendo criado o Grupo de 
Parceiros Especiais (GPE). Caracterizada como uma ação estratégica da organização, a criação do GPE é 
decorrente da dificuldade na captação de patrocínio, já que a concorrência com outras entidades tem sido cada 
vez mais acirrada, e pela própria exigência dos patrocinadores de melhor planejamento e viabilidade econômica 
dos projetos propostos, bem como dos retornos do investimento.  
O portfólio de projetos tem sido planejado nos últimos cinco anos entre os meses de outubro e novembro, 
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sendo apresentado e negociado com as empresas que fazem parte do GPE entre novembro e dezembro, para 
realização no exercício seguinte. A única restrição para a aceitação de uma empresa no GPE é que ela deve 
patrocinar todos os projetos que compõe o portfólio, não sendo permitida a escolha de projetos individuais.  
A parceria é formalizada por meio de contrato anual que, além de prever cláusulas legais, descreve, 
resumidamente, a finalidade do projeto, suas características, o público alvo, a previsão de realização, o valor do 
patrocínio, a forma de pagamento e o respectivo benefício destinado à empresa patrocinadora, podendo ser por 
meio da veiculação de anúncios comerciais e institucionais, da logomarca, de depoimentos, de texto de 
agradecimento, dentre outros.  
A Tabela 1 demonstra a evolução no portfólio de projetos realizados e de recursos financeiros captados 
(patrocínios) no período de 2008 a 2012. Com relação ao ano de 2013, é apresentado apenas o número de 
projetos planejados devido às negociações não terem sido finalizadas no momento de realização deste estudo. 
 
Tabela 1 
Portfólio de projetos realizados e recursos financeiros captados 
Ano Projetos GPE Patrocínios 
2008 8 5 R$ 1.173.439,00 
2009 9 5 R$ 318.000,00 
2010 9 7 R$ 1.089.035,00 
2011 11 6 R$ 1.008.810,00 
2012 21 7 R$ 1.006.251,50 
2013 20 Em negociação Em negociação 
Fonte: Dados coletados no início de 2013. Elaborado pelos autores. 
 
A análise da Tabela 1 revela um crescimento no número de projetos, uma variação no número de 
empresas participantes do GPE, com o volume de receitas estáveis. Devido ao atraso na elaboração dos 
contratos e na realização dos projetos em 2008, o ano de 2009 foi planejado apenas para o segundo semestre, 
o que justifica a redução no valor dos recursos, mesmo que o número de projetos tenha sido mantido. 
Mesmo diante de um aparente planejamento estratégico eficaz, e tendo considerado o departamento de 
projetos em seu organograma, a organização não adota uma metodologia formal e estruturada para a definição 
das estratégias e composição do seu portfólio de projetos. Pode-se dizer que, mesmo sem critérios formais pré-
estabelecidos, há uma dinâmica de análise de propostas de novos projetos e de avaliação do desempenho 
obtido com os projetos do ano anterior, para que os mesmos sejam incluídos no portfólio do ano seguinte.  No 
entanto, essa metodologia pode ser completamente alterada com o início de uma nova gestão, ou seja, a 
eleição de uma nova diretoria executiva. 
O departamento de projetos é o responsável pelo processo de planejamento estratégico e de todas as 
informações necessárias para a definição do portfólio, bem como da execução e desenvolvimento dos projetos, 
mas não possui autonomia para a tomada de decisão. Na elaboração do portfólio de projetos para os anos de 
2012 e 2013 contou, excepcionalmente, com a assessoria de uma empresa contratada para as atividades de 
comunicação e marketing da organização.  
A clareza das prioridades estratégicas por parte dos diretores e colaboradores está fortemente 
relacionada à questão científica (formação e educação continuada dos médicos associados), como atividade fim 
da organização. Mas, a relevância estratégica das demais atividades desenvolvidas não é bem dimensionada e, 
em alguns casos, chega a ser menosprezada. Desse modo, a identificação das informações necessárias para o 
processo de escolha e definição do portfólio não é aplicada de modo eficaz.  
Não é realizada comparação entre os projetos por categorização, mas é considerada a existência de 
concorrência pelos recursos financeiros. A avaliação dos projetos de acordo com as prioridades estratégicas é 
discutida com a diretoria executiva, porém, nem sempre isso se concretiza. Esse fato está relacionado à eleição 
do diretor presidente que é motivada por questões políticas, e não por critérios que considerem outra formação 
além da medicina e sua capacitação gerencial. Ele escolhe sua diretoria seguindo a mesma linha de raciocínio 
que o levou ao cargo. 
O principal critério adotado para a seleção dos projetos é a valorização que os associados atribuem às 
linhas de atuação da AME. Para perceber o valor atribuído pelos associados, são realizadas anualmente 
enquetes nos congressos promovidos pela organização. A partir dos resultados obtidos, são avaliadas as 
expectativas e prioridades dos projetos, bem como as necessidades de investimentos – em realização e em 
comunicação – dos mesmos. Todavia, apenas no planejamento dos projetos para o ano de 2013 foi identificada 
a real utilização desse critério.  
Diante dos assuntos e prioridades identificados, e da reavaliação dos projetos desenvolvidos, é realizada 
a elaboração dos projetos futuros, o levantamento dos custos para execução, análise de viabilidade econômica 
e de concretização no período de vigência do contrato de patrocínio, além dos benefícios adquiridos pelas 
empresas parceiras. A definição dos projetos, bem como a aprovação final do portfólio, é feita pela diretoria 
executiva. 
Por fim, é evidente que a organização não adota nenhuma metodologia com embasamento teórico, mas o 
processo de gestão de portfólio é feito com base na visão da diretoria, tendo em vista alguns indicativos da 
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pesquisa com associados, os projetos que têm dado certo ou não e, por vezes, os interesses de pequenos 
grupos. 
A seguir será analisado o processo de seleção de projetos adotado pela AME à luz dos modelos de gestão 
de portfólio de projetos proposto por Archer and Ghasemzadeh (1999), Rabechini et al. (2005), PMI (2008) e 
Rocha et al. (2009). 
 
4.1  Análise à Luz do Modelo de Archer & Ghasemzadeh 
O modelo proposto por Archer and Ghasemzadeh (1999) para gerenciamento do portfólio de projetos é 
definido a partir da segmentação do processo em fases e estágios. A análise do processo adotado na 
organização à luz desse modelo seguirá a fase do processo de seleção do portfólio e seus respectivos estágios, 








Seleção inicial dos projetos rejeitando os 
que não atendem aos critérios definidos. 
Não tem definição clara e objetiva dos critérios para a seleção 
inicial dos projetos. Por meio da aplicação de enquete junto aos 
associados, busca-se identificar suas expectativas diante da 
atuação da organização, mas nem sempre os resultados são 
levados em consideração. A definição do foco estratégico não 
possui uma metodologia formal, estruturada e constantemente 
aplicada. 
Análise individual dos projetos utilizando 
cálculos dos parâmetros comuns dos 
projetos. 
Os projetos são analisados considerando o orçamento para sua 
execução, o prazo de realização no período previsto e, por vezes, 
pelas intenções políticas da diretoria executiva. Desconhece 
qualquer técnica ou metodologia para cálculos e análise do ROI, 
VPL ou árvore de decisão. 
Seleção dos projetos rejeitando aqueles 
que são inviáveis. 
Não aplica análise da taxa de retorno, considera o histórico de 
projetos realizados, mas não adotada qualquer técnica 
padronizada de seleção. 
Definição do portfólio aplicando a 
verificação de interações, análise dos 
atributos e restrições de recursos. 
O portfólio é definido, basicamente, considerando o orçamento de 
cada projeto, sua execução no período definido, sem planejar a 
utilização de outros recursos. Não aplica e desconhece métodos 
que auxiliam na tomada de decisão como AHP. 
Ajuste do portfólio direcionado aos 
usuários. 
Não é realizado ajustes ou balanceamento do portfólio levando em 
conta seus stakeholders. 
Figura 9. Análise do modelo de Archer & Ghasemzadeh 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Segundo Archer and Ghasemzadeh (1999), a seleção de metodologia e o desenvolvimento de estratégias 
não precisam ser revistos sempre que o portfólio for reavaliado. Contudo, para a organização em análise, que 
planeja e modifica a cada ano seu portfólio de projetos para captação de patrocínios, torna-se necessária a 
revisão, principalmente, do foco estratégico. 
A análise segundo esse modelo clarifica a falta de métodos objetivos e formais para a seleção inicial dos 
projetos, causando impacto negativo nas fases seguintes do processo. Para preencher essa lacuna, sugere-se a 
criação de critérios capazes de auxiliar a tomada de decisão, que poderão ser definidos com a participação de 
outros departamentos da organização. As técnicas previstas nas fases de análise individual dos projetos e de 
definição do portfólio (a exemplo de análise do ROI, VPL, etc.), não apresentaram aplicabilidade na organização 
em estudo, tendo em vista a dificuldade de traduzir os resultados do cálculo dos parâmetros comuns dos 
projetos em termos monetários. 
Portanto, conclui-se que dos cinco estágios de seleção de projetos proposto por esse modelo, quatro são 
realizados na organização estudada de forma muito superficial, devido à falta de objetividade, formalidade e 
conhecimento técnico, e um estágio não é realizado. 
 
4.2  Análise à Luz do Modelo de Rabechini, Maximiano & Martins 
O modelo para gerenciamento de portfólio de projetos de Rabechini et al. (2005), que foi proposto a partir 
da aplicação em uma empresa prestadora de serviços, considera seis dimensões: 1) preparação do processo de 
implementação da gestão de portfólio; 2) identificação de projetos; 3) avaliação; 4) constituição da carteira; 5) 
administração; 6) revisão e controle. Para aplicação do modelo, os autores levantaram, inicialmente, 
informações estratégicas e definiram os limites da organização, envolvendo os administradores. A Figura 10 
apresenta os resultados da análise das atividades realizadas pela organização caso deste estudo nas quatro 
primeiras dimensões, visto que as demais são destinadas ao gerenciamento do portfólio e dos próprios projetos. 
Para Rabechini et al. (2005) a dificuldade na utilização de um sistema que utiliza critérios ponderados é 
um ponto de destaque no processo de seleção de projeto. A análise dos resultados da Figura 10 permite 
corroborar com essa afirmação ao concluir que das quatro dimensões propostas pelo modelo para a seleção de 
projetos, três não são realizadas pela organização. A única dimensão executada foi de forma muito superficial, 
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devido à falta de definição dos riscos e indicadores de sucesso dos projetos, além de não considerar a 
participação efetiva de outras áreas da organização. 
 
Dimensão Finalidade Análise da Organização Estudada 
Preparação do processo 
de implementação da 
gestão de portfólio 
Definir critérios ponderados e 
estabelecer os respectivos pesos para 
avaliação das iniciativas candidatas. 
Nenhuma avaliação por critérios e seus respectivos 
pesos são utilizados para a avaliação dos projetos 
candidatos ao portfólio. 
Identificação de projetos 
Obter uma lista completa de projetos 
apresentados pelas áreas da 
organização com justificativas 
documentadas. 
A lista de projetos candidatos é elaborada pelo 
departamento de projetos, contemplando apenas 
informações dos objetivos e custos de execução. Não 
há participação direta de outras áreas da organização.  
Avaliação 
Estabelecer uma lista priorizada de 
projetos agregando informações 
relevantes e notas. 
Nenhum método de avaliação por notas é adotado 
para definição de uma lista priorizada de projetos.  
Constituição da carteira 
Constituir um plano de gestão de 
portfólio e elaborar regras para a 
inserção de novos projetos. 
Após a definição e oficialização do portfólio por meio 
de contrato com os patrocinadores, não ocorre 
exclusão ou inclusão de novos projetos. Portanto, 
nenhuma regra para inserção de novos projetos é 
adotada. 
Figura 10. Análise do modelo de Rabechini, Maximiano & Martins  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 
4.3  Análise à Luz do PMI 
A gestão de portfólio, segundo o modelo PMI (2008), possui dois grupos: alinhamento estratégico, e 
monitoramento e controle. Para atender ao objetivo deste estudo, o foco da análise será o grupo de 
alinhamento estratégico, que tem a finalidade de garantir a disponibilidade de subsídios necessários para que 
as metas estratégicas sejam alcançadas por meio do portfólio de projetos. O grupo de processos de 
alinhamento estratégico está dividido em sete fases: identificação, categorização, avaliação, seleção 
priorização, balanceamento e autorização. A análise das atividades realizadas em cada fase pela organização é 
apresentada na Figura 11. 
 
Processo Objetivo Análise da Organização Estudada 
Identificação 
Identificar as informações 
necessárias para que a escolha dos 
componentes do portfólio seja 
definida. 
Busca identificar as informações por meio de enquetes, mas não são 
sempre utilizadas. A comparação entre os projetos atuais e as novas 
propostas considerando as perspectivas futuras não é formalmente 
aplicada. 
Categorização 
Categorizar as informações 
considerando sua relevância para 
o negócio, contribuindo para 
avaliação, seleção, priorização e 
balanceamento do portfólio. 
Não desenvolve a categorização das informações, além de não 
considerar sua efetiva contribuição para as relações comerciais e 
expectativa dos associados. 
Processo Objetivo Análise da Organização Estudada 
Avaliação 
Avaliar os projetos considerando as 
oportunidades e informações 
disponíveis. 
Nenhuma avaliação por pontuação é utilizada para realização de 
comparações entre as oportunidades e projetos, apesar das 
prioridades estratégicas serem discutidas com a diretoria executiva. 
O principal critério de avaliação adotado é a expectativa dos 
associados identificada nas enquetes, mas não é utilizada em todos 
os planejamentos. 
Seleção 
Selecionar os projetos tendo como 
base a fase de avaliação e os 
critérios definidos. 
Essa fase não é realizada constantemente, de modo categorizado e 
formal, além de refletir a falta de uma melhor aplicação da fase de 
avaliação. 
Priorização 
Priorizar os projetos por meio de 
categorias estratégica ou 
financeira. 
Os projetos não recebem classificação que permite análises 
posteriores quanto à estratégia. A análise financeira é feita apenas 
pelos orçamentos necessários para a execução do projeto. O fator 
tempo de execução é considerado na priorização, mas não 
constantemente, já que projetos que possuem riscos de não serem 
cumpridos no prazo determinado (anualmente) também são 
priorizados. 
Balanceamento 
Balancear o portfólio por meio de 
um conjunto de projetos 
planejados estrategicamente. 
Definido o portfólio e sua regulamentação por meio de contrato com 
os parceiros, não ocorre exclusão ou inclusão de projetos. Os recursos 
financeiros alocados para a realização de cada projeto também não 
são reavaliados ou alterados. 
Autorização 
Autorizar e comunicar, 
formalmente, a execução ou não 
de um projeto, alocando, deste 
modo, recursos materiais, 
humanos e financeiros. 
Os stakeholders são comunicados formalmente quando da execução 
dos projetos. Projetos não são cancelados e nem incluídos, com isso, 
os recursos financeiros não são realocados. Os projetos são 
desenvolvidos pelo departamento de projetos, podendo ser 
realocados para outro setor. 
Figura 11. Análise do modelo PMI 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A falta de categorização das informações relevantes compromete as relações comerciais diminuindo as 
oportunidades de efetivação das parcerias, além de não atender às expectativas dos stakeholders, visto que a 
realização dessa fase causa impacto nas fases seguintes do processo. Desse modo, todos os processos de 
análise dos projetos, que deveriam estar alinhados estrategicamente, poderão comprometer a definição do 
portfólio da organização e a captação de recursos financeiros (Rocha et al., 2009; Ruggeri, 2011). 
A análise final do processo de seleção de projetos realizado pela Associação segundo esse modelo, que 
propõe sete processos, permite concluir que apenas quatro processos são realizados, sendo que dois de forma 
completa e os demais muito superficialmente, decorrentes da falta de categorização e formalidade. 
 
4.4  Análise à Luz do Modelo de Rocha, Treita, Coutinho & Farias 
Apesar de ser o único modelo para a gestão de portfólio de projetos direcionado ao terceiro setor 
identificado na literatura, esse tem maior direcionamento para as empresas que realizam financiamento de 
projetos, e não para as executoras (como é o caso da organização foco deste estudo). Contudo, a análise com 
base nesse modelo foi realizada com o intuito de se verificar sua aplicabilidade no processo de definição dos 
projetos para compor o portfólio da organização em estudo. 
O modelo nominado de GPORT, proposto pelos autores Rocha et al. (2009), é definido por três partes 
principais relacionadas aos níveis operacional, tático e estratégico da organização que avalia os projetos, sendo 
definidas, respectivamente, pela gerência de projetos, comitê técnico e conselho executivo. É destacada a 
figura de um administrador responsável pelo gerenciamento e cobrança da realização das atividades de todo o 
processo. Para facilitar a aplicação do modelo, os autores apresentam uma ferramenta com a finalidade de 
apoiar a tomada de decisão, tendo também um administrador como o responsável por sua execução. 
A figura do administrador na organização foco deste estudo pode ser identificada como sendo o gerente 
administrativo, mesmo que esse não possua relacionamento hierárquico com o departamento de projetos pelo 
organograma. Essa relação leva em conta sua posição definida informalmente pela diretoria executiva, e por 
exercer essa função há mais de 30 anos na organização. A fase inicial do modelo prevê a alimentação da 
ferramenta com os projetos que farão parte das simulações. Na organização, o cumprimento dessa fase está 
relacionado com a identificação das informações e expectativas de projetos, adotando-se, por exemplo, a 
aplicação de enquetes junto aos associados. A Figura 12 apresenta a análise das atividades realizadas pela 
organização em cada portal. 
 
Portal Grupos de avaliação Análise da organização estudada 
Avaliação Geral 
Os critérios de avaliação correspondem ao nível 
operacional, devendo ser desenvolvida e 
executada pela gerência de projetos, valendo-se 
dos conhecimentos da rotina de projetos nos 
processos de pré-avaliações das propostas de 
projetos.  
 
O departamento de projetos da organização é 
identificado como o responsável pelo cumprimento 
desse portal, pois realiza uma primeira avaliação 
geral das informações e ideias de projetos. 
Contudo, o colaborador desse setor 
desempenhava suas funções até 2011, sem o 
conhecimento específico da metodologia de 
projetos. Os critérios de abrangência, orçamento, 
capacidade de conclusão, risco e alinhamento aos 
objetivos do programa são aplicados parcialmente 
e não consecutivos. 
Avaliação Técnica 
Envolve o comitê técnico a nível tático, tem a 
responsabilidade em adicionar conhecimentos e 
critérios técnicos relativos aos tipos de projetos 
que devem estar alinhados ao terceiro setor. 
Como na fase anterior, a avaliação técnica 
também é exercida pelo departamento de 
projetos, podendo contar com a assessoria de 
outros setores da organização e da empresa 
responsável pela comunicação e marketing. 
Parcialmente, e sem definições concretas, os 
critérios dessa parte são executados pela 





Abrange o conselho executivo como nível 
estratégico, pois sua função é garantir que os 
projetos estejam alinhados de acordo com a 
estratégia da organização doadora. 
A organização não considera qualquer perfil 
estratégico ou de investimentos realizados pelas 
patrocinadoras. 
Figura 12. Análise do modelo de Rocha, Treita, Coutinho e Farias 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Na terceira parte do modelo (avaliação estratégica) está claramente definido que o mesmo é de fato 
direcionado às organizações financiadoras de projetos e não às executoras. Mas, como a organização em 
análise define seu portfólio de projetos com a finalidade de alcançar e manter parcerias com a indústria 
farmacêutica e de produtos médicos para a captação de recursos financeiros, propõe-se que essa fase seja 
analisada considerando a expectativa dos projetos e o perfil de investimento que as empresas costumam 
realizar.  
A organização pode considerar o histórico dos projetos que contaram com a captação de patrocínios, usar 
de um instrumento de pesquisa para identificar os projetos de interesse de cada empresa, e nas reuniões que 
  
Processo de seleção de projetos na gestão de portfólio: o caso de uma organização sem fins lucrativos 
 
http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm/ 
doi: 10.5329/RECADM.2014010 247 
FACECLA  |  Campo Largo – PR, Brasil. 
RECADM  |  v. 13  |  n. 2  |  p. 233-249  |  Maio-Ago/2014. 
 
antecedem à apresentação do portfólio para o ano seguinte, considerar as ideias e sugestões de melhorias que 
os representantes das empresas compartilham. Essas considerações estão alinhadas aos critérios propostos na 
terceira parte desse modelo, que envolve a avaliação da viabilidade estratégica, visibilidade (imagem) e 
alinhamento estratégico. 
A análise final do processo de seleção de projetos realizado pela organização segundo esse modelo que 
propõe três portais, conclui que dois são realizados de forma parcial e não consecutiva, principalmente pela 
falta de critérios pré-estabelecidos e formalizados, e um não é executado. 
O modelo GPORT apresentou aderência à realidade da organização em estudo, pois considera aspectos 
específicos do contexto não lucrativo, mesmo sendo direcionado à seleção de projetos por parte das 
financiadoras. As atividades destinadas ao administrador previstas na fase inicial dessa ferramenta, também 
poderiam ser desempenhadas pelo departamento de projetos da Associação. Todavia, é necessário que o 
mesmo possua autonomia de ação para melhor execução das tarefas. 
 
5  Discussão dos Resultados 
A gestão estratégica da organização é desenvolvida por meio de um planejamento, que objetiva a 
captação de recursos financeiros para um portfólio de projetos anual, mas não de modo estruturado, 
apresentando, ainda, variações periódicas decorrentes da mudança constante dos dirigentes.  Esse resultado 
causa reflexo negativo na GPP e, consequentemente, no desempenho da organização (Cooper et al., 1999; 
Cooper et al., 2001), já que essa deve estar alinhada às estratégias pré-definidas (Castro e Carvalho, 2010b; 
PMI, 2008), podendo acarretar em redução no volume de patrocínios, perda de competitividade e projetos não 
realizáveis, como previsto por Rocha et al. (2009) e Ruggeri (2011). 
A organização não adota nenhuma metodologia estruturada para a gestão de portfólio de projetos. Os 
projetos que irão compor o portfólio são selecionados sem critérios formais pré-estabelecidos, destacando-se a 
falta de engajamento na tomada de decisão da alta direção e gerência. Porém, o apoio dos tomadores de 
decisão torna-se fundamental para o sucesso da gestão de portfólio (Antunes et al., 2012). Assim, a missão e os 
objetivos da organização poderão não ser atingidos, uma vez que a seleção dos projetos pode não estar 
alinhada estrategicamente, impactando, também, no desempenho da organização (Drucker, 2012). 
Conforme a análise dos resultados apresentados na seção anterior, a Figura 13 resume a aplicabilidade 
dos quatro modelos de gestão de portfólio de projetos na AME estudada. 
A análise à luz dos quatro modelos possibilitou identificar que não há um modelo totalmente aplicável ao 
caso estudado, mas algumas fases dos mesmos são contempladas no atual processo de gestão de portfólio 
adotado pela organização, sendo outras de difícil adequação ao contexto de organizações sem fins lucrativos. 
Os modelos de Archer and Ghasemzadeh (1999), Rabechini et al. (2005) e PMI (2008), preveem a utilização de 
metodologias e técnicas não adotadas e desconhecidas pela organização, e dificilmente aplicadas nesse 
contexto. 
Uma análise cuidadosa do modelo GPORT de Rocha et al. (2009), permite corroborar que o mesmo é 
direcionado, especificamente, para as empresas financiadoras de projetos desenvolvidos por organizações sem 
finalidade lucrativa. Mas, considerando as adequações propostas no decorrer da análise segundo esse modelo à 
realidade da organização estudada, ele contribuiu, mesmo que parcialmente, para com o conhecimento das 
práticas por ela desenvolvidas e das lacunas que necessitam ser preenchidas. 
 




Nesse modelo, o processo 
de seleção de projetos é 
composto por cinco 
estágios.  
Quatro estágios apresentaram aplicabilidade de modo muito superficial, 
considerando a falta de objetividade, formalidade e conhecimento técnico, 
e um estágio não é realizado. 
Rabechini et al. 
(2005). 
O modelo propõem quatro 
dimensões para a seleção 
de projetos. 
Três dimensões não foram aplicáveis, e apenas uma apresentou 
aplicabilidade muito superficial, principalmente, quanto a não definição dos 
riscos e indicadores de sucesso dos projetos. 
PMI (2008). 
Nesse modelo, são 
propostos sete processos 
para alinhamento 
estratégico dos projetos.  
Dois processos são aplicáveis de modo completo e dois muito 





O modelo sugere três 
portais de avaliação de 
projetos.  
Dois portais apresentam aplicabilidade parcial pela falta de critérios pré-
estabelecidos e formalizados, e um portal não é aplicável. 
Figura 13. Aplicabilidade dos modelos de gestão de portfólio de projetos na seleção de projetos de uma AME 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Diante da análise do processo de gestão de portfólio da organização caso segundo os quatro modelos, os 
principais problemas identificados na AME estão relacionados à falta de formalidade dos processos, à ausência 
de definição e utilização de critérios quantitativos e qualitativos para análise dos projetos, à omissão na 
categorização dos projetos e ao desconhecimento de qualquer técnica ou método de cálculo de avaliação. Tais 
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problemas estão associados à dificuldade de traduzir certos resultados monetários (a exemplo do ROI e VPL), 
em projetos com finalidades não econômicas, bem como a utilização de critérios ponderados que são de difícil 
aplicação no processo de seleção de projetos (Archer & Ghasemzadeh, 1999; Cooper et al., 1999; Rabechini et 
al., 2005; Rodrigues, 2010). Contudo, a adoção de uma gestão de portfólio de projetos estruturada (Kerzner, 
2011), poderá minimizar tais problemas, contribuindo para uma melhor seleção de projetos alinhados aos 
objetivos estratégicos dessa organização sem fins lucrativos. 
O resultado do estudo revela a contribuição e importância da gestão de portfólio para a seleção 
estratégica de projetos de uma organização. Porém, nas organizações sem fins lucrativos, as técnicas de gestão 
devem ser adaptadas a esse contexto (Andion, 2005; Mariano & Rocha, 2011; Oliveira et al., 2005). Os métodos 
de planejamento estratégicos estruturados ainda são considerados embrionários, impactando na evolução da 
gestão de portfólio de projetos (Ruggeri, 2011) e, consequentemente, no cumprimento da missão 
organizacional (Rad & Levin, 2006). 
 
6  Considerações Finais 
Este trabalho propôs verificar as práticas desenvolvidas na seleção de projetos de uma Associação 
Médica Especializada à luz de modelos de gestão de portfólio de projetos. Pode-se afirmar que não há um 
modelo (entre os quatro analisados) totalmente aplicável, sendo necessário considerar os contextos ambientais 
e culturais da organização, como preconizados por Hudson (1999) e PMI (2008). Foi possível verificar que a 
principal dificuldade na gestão de portfólio no caso estudado, envolve as atividades para a seleção de projetos, 
como previsto por Archer and Ghasemzadeh (1999) e Rabechini et al. (2005). 
A adoção formal, estruturada e constante dos critérios de seleção já realizados pela organização, 
contribuirá para maximizar o processo de seleção estratégica dos projetos e a captação de patrocínios. 
Também, estará colaborando para o cumprimento da missão organizacional e alcance dos objetivos 
estratégicos definidos pela diretoria executiva. Recomenda-se, ainda, a participação efetiva dos diretores e de 
outras áreas da organização para estabelecer uma lista priorizada de projetos, seja a partir das ideias iniciais de 
novos projetos ou daqueles já existentes. A enquete com associados é uma importante ferramenta de 
informação, podendo ser usada tanto para o planejamento estratégico, quanto para o processo de seleção de 
projetos.  
Como contribuição acadêmica, este trabalho analisou as práticas da gestão de portfólio de projetos, visto 
que são considerados incipientes os estudos empíricos com essa abordagem, principalmente no contexto 
organizacional não lucrativo. Adicionalmente, fica evidente a carência de modelos de gestão de portfólio de 
projetos adequados para a aplicação em organizações sem fins lucrativos, emergindo a necessidade de estudos 
para suprir essa lacuna na área de gestão de projetos. Para a sociedade, torna-se relevante por permitir o 
conhecimento e entendimento da realidade dessas associações ao desenvolverem projetos que causam 
impactos tanto no âmbito social e político, quanto no econômico. 
Para estudos futuros, sugere-se a identificação, na literatura, de outros modelos de gestão de portfólio de 
projetos para também verificar a aplicabilidade em organizações sem fins lucrativos. Também se indica que 
tanto os modelos utilizados neste estudo, quanto aqueles que venham a ser identificados, sejam analisados e 
agrupados num único modelo. Deste modo, tem-se a expectativa de melhor verificação da aplicabilidade dos 
processos que compõem a gestão de portfólio, considerando os fatores ambientais e culturais do contexto não 
lucrativo, para a seleção estratégica de projetos.  
O estudo tem limitações inerentes à prática de caso único, não admitindo extrapolar os resultados ou 
generalizá-los. Ainda, limitou-se à análise específica do processo de seleção de projetos, não sendo investigados 
os demais processos que compõem a gestão de portfólio, a exemplo da revisão e controle. Contudo, finaliza-se 
com a recomendação de que pesquisadores de gerenciamento de projetos dediquem atenção ao contexto das 
organizações sem fins lucrativos, no intuito de desenvolver metodologias aplicadas ao setor, que contemplem 
as características e peculiaridades dessas organizações. 
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